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T.C.
YALOVA İL ÖZEL İDARESİ
İl Encümeni Kararı
	Karar Tarihi :06/11/2014
Karar No       :197

	Konusu: Altınova İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı iş bitim süresinin 300 gün olarak revize edilmesi.   

	        TEKLİFİN ÖZÜ:
        İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün encümenimize havaleli 29.09.2014 tarih ve 4289 sayılı yazılarında belirtilen, Yüklenici 7K Mimarlık Mühendislik firmasının taahhüdü altında yapımı devam eden ve işin sözleşmesinde iş süresi sehven 160 olarak belirlenen Altınova İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı işine ait süreye, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29/4 maddesi gereğince 140 gün ilave edilerek iş bitim süresinin 300 gün olarak revize edilmesi teklifi encümenimizin 30.09.2014 tarih ve 170 sayılı kararı ile incelemeye alınmış, yapılan inceleme neticesinde konu hakkında aşağıdaki karara varılmıştır.
        KARAR         : 

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2014 yılı yapım programında yer alan, Altınova İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı yapım işi İl Özel İdaresi tarafından ihale edilmiş, Yüklenici 7K Mimarlık Mühendislik firması ile 02.05.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış, ancak sözleşmede iş süresi sehven 160 gün olarak yazılmış ve ihale sürecini etkilemesi sebebiyle yapılan bu hata ihaleden önce düzeltilememiştir. İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan teknik raporda; benzer yapılar için 300 gün süre verildiği, yüklenicinin İdareye sunmuş olduğu dilekçede, İdareden kaynaklanan sebeplerden dolayı işin süresinin uzatılmasında ilave ücret talep etmeyeceği taahhüdünde bulunmuştur. Söz konusu işin fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılabilmesi amacıyla, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29/4 maddesi gereğince 140 gün ilave edilerek iş bitim süresinin 300 gün olarak revize edilmesine,
        Karar ile eklerinin gereği için İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne, bilgi için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tevdiine encümenimizin 06.11.2014 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.
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